



РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
АДМИНИСТРАЦИЯ ЛИВЕНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

28 сентября 2017 г.
г. Ливны

№ 327

Об утверждении Положения о системе
управления проектной деятельностью в
Ливенском районе Орловской области

В соответствии с постановлением Правительства Орловской области от 29 августа 2016 года № 335 «Об утверждении Положения о системе управления проектной деятельностью в органах исполнительной государственной власти специальной компетенции Орловской области», в целях повышения эффективности деятельности, организованной по принципу управления проектами на территории Ливенского района Орловской области, администрация Ливенского района постановляет:

1. Утвердить Положение о системе управления проектной деятельностью в Ливенском районе Орловской области согласно приложению.

2. Управлению организационно-кадровой, контрольной работы и информационно-документационного обеспечения администрации Ливенского района Орловской области (Н.А. Болотская) обеспечить обнародование настоящего постановления на официальном сайте администрации Ливенского района Орловской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Настоящее постановление вступает в силу после его обнародования.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации района по социально-экономическим вопросам В.А. Фирсова.

Первый заместитель
главы администрации



А.И. Кожухов

Положение
о системе управления проектной деятельностью
в Ливенском районе Орловской области

1. Общие положения

1.1. Положение о системе управления проектной деятельностью в Ливенском районе определяет условия и порядок применения принципов управления проектами администрацией Ливенского района и её структурными подразделениями, в том числе с участием подведомственных учреждений и иных хозяйствующих субъектов, с использованием средств бюджета Ливенского района.

1.2. Система управления проектной деятельностью внедряется в администрации Ливенского района и её структурных подразделениях с целью повышения эффективности и результативности ее деятельности за счет:

- обеспечения достижения результатов реализации проектов, запланированных администрацией Ливенского района Орловской области;
- обеспечения соблюдения и сокращения сроков достижения результатов реализации проектов;
- обеспечения эффективного использования временных, человеческих и финансовых ресурсов, выделяемых для реализации проектов;
- обеспечения прозрачности, обоснованности и своевременности принимаемых решений;
- повышения эффективности внутриведомственного, межведомственного взаимодействия, взаимодействия органов государственной власти и местного самоуправления, а также взаимодействия органов местного самоуправления с гражданами и организациями.

1.3. В Положении используются понятия в соответствии со следующими стандартами и методическими документами в области управления проектной деятельностью:

- Национальным стандартом Российской Федерации ГОСТ Р 54869-2011 «Проектный менеджмент. Требования к управлению проектом»;
- Национальным стандартом Российской Федерации ГОСТ Р 54870-2011 «Проектный менеджмент. Требования к управлению портфелем проектов»;
- Национальным стандартом Российской Федерации ГОСТ Р ИСО 21500-2014 «Руководство по проектному менеджменту»;
- распоряжением Министерства экономического развития Российской Федерации от 14 апреля 2014 года № 26Р-АУ «Об утверждении Методических рекомендаций по внедрению проектного управления в органах исполнительной власти».

2. Организационная структура проектной деятельности

2.1. Организационная структура проектной деятельности направлена на обеспечение функционирования проектного управления путем создания проектных ролей структурных подразделений и коллегиальных органов в рамках

организационной структуры администрации Ливенского района Орловской области.

2.2. Организационная структура проектной деятельности в Ливенском районе Орловской области состоит из трех уровней:

- проектного комитета по улучшению инвестиционного климата;
- отдела по экономике, предпринимательству, труду и размещению муниципальных заказов администрации Ливенского района Орловской области (далее - проектный отдел);
- функциональных проектных офисов и проектных офисов на уровне отдельных проектов.

2.3. Основными задачами проектного комитета в системе управления проектной деятельностью являются:

- контроль внедрения системы управления проектной деятельностью в Ливенском районе Орловской области;
- формирование целей и задач проектного отдела, функциональных проектных офисов и проектных офисов на уровне отдельных проектов;
- формирование целевых показателей эффективности деятельности проектного отдела, функциональных проектных офисов и проектных офисов на уровне отдельных проектов;
- планирование и контроль исполнения планов деятельности проектного отдела, функциональных проектных офисов и проектных офисов на уровне отдельных проектов;
- общий контроль деятельности проектного отдела, функциональных проектных офисов и проектных офисов на уровне отдельных проектов.

2.4. Основными задачами проектного отдела в системе управления проектной деятельностью являются:

- сопровождение проектов;
- методологическое обеспечение проектной деятельности на территории Ливенского района Орловской области;
- координация должностных лиц администрации Ливенского района и её структурных подразделений, участвующих в работе проектных офисов;
- организация проектных офисов под решение конкретных задач;
- контроль за деятельностью сформированных проектных офисов.

2.5. Функциональные проектные офисы и проектные офисы на уровне отдельных проектов создаются в администрации Ливенского района Орловской области по своему направлению и контролируют реализацию соответствующих проектов, а также деятельность проектных офисов на уровне отдельных крупных проектов.