

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ
ЛИВЕНСКОГО РАЙОНА ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ

21 августа 2020 г.
г. Ливны

№ 100

Об утверждении «дорожных карт»
подготовки к проведению государственной итоговой аттестации
по образовательным программам основного общего и среднего общего
образования году в Ливенском районе Орловской области в 2021 году

В соответствии с приказами Министерства просвещения Российской Федерации и Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 07 ноября 2018 г. № 189/1513 «Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования», от 07 ноября 2018 г. № 190/1512 «Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования», по согласованию с государственной экзаменационной комиссией Орловской области по проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования (протокол от 10 августа 2020 года № 27) и государственной экзаменационной комиссии Орловской области по проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования (протокол от 10 августа 2020 года № 66), приказом Департамента образования Орловской области от 13.08.2020 г. № 1019 «Об утверждении «дорожных карт» подготовки к проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования и среднего общего в Орловской области в 2021 году»

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить «дорожную карту» подготовки к проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования в Ливенском районе Орловской области в 2021 году согласно приложению 1.

2. Утвердить «дорожную карту» подготовки к проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования в Ливенском районе Орловской области в 2021 году согласно приложению 2.
3. Рекомендовать руководителям общеобразовательных организаций использовать «дорожные карты» подготовки к проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в 2021 году в образовательных организациях.
4. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Начальник управления

В.М.Ревин



Приложение 1
к приказу управления образования администра-
ции Ливенского района
от 21 августа 2020 г. № 100

**«Дорожная карта»
подготовки к проведению государственной итоговой аттестации
по образовательным программам основного общего образования в Ливенском районе в 2021 году**

№ п/п	Мероприятия	Установленные сро- ки проведения и завершения меро- приятия	Ответственные исполнители
I. Мероприятия по повышению качества преподавания учебных предметов			
1.	Проведение региональных репетиционных экзаменов в форме основного государственного экзамена (далее – ОГЭ) и государственного выпускного экзамена (далее – ГВЭ) с целью апробации контрольных измерительных материалов (далее – КИМ) по новым федеральным государственным образовательным стандартам (далее – ФГОС): 1) по обязательным предметам (9 класс); 2) по предметам по выбору (9 класс).	Ноябрь, декабрь 2020 года Март, апрель 2021 года	Органы местного самоуправ- ления, осуществляющие управление в сфере образова- ния (далее –МОУО), образо- вательные организации Лив- енского района (далее - ОО)
2.	Анализ результатов региональных репетиционных экзаменов в целях повышения качества образования, в том числе выстраивания индивидуальной траектории обучающихся	Ноябрь 2020 года Май 2021 года	МОУО, ОО
3.	Проведение методическими объединениями учителей-предметников семинаров по обмену опытом подготовки выпускников к ГИА-9 с привлечением специалистов БУ ОО ДПО «ИРО» и членов ПК	В течение учебного года	МОУО, ОО
4.	Организация и проведение заседаний районных и школьных методических объединений учителей-предметников по вопросам: - изучение и использование документов, определяющих содержание КИМ по учебным предметам; - заполнение бланков ответа выпускниками; - анализ критериев оценивания работ; - изучение нормативных документов, регулирующих проведение ГИА-9	В течение учебного года	МОУО, ОО

II. Нормативное правовое обеспечение ГИА-9

1.	Внесение предложений для утверждения персональных составов: 1) муниципальных координаторов ГИА-9; 2) инженеров-программистов, ответственных за формирование региональной информационной системы обеспечения проведения государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших основные образовательные программы основного общего и среднего общего образования (далее – государственная информационная система «Государственной итоговой аттестации и приема»); 3) работников пунктов проведения экзаменов (далее – ППЭ): досрочный период; основной период; дополнительный (сентябрьский) период	Сентябрь 2020 года Сентябрь 2020 года Март 2021 года Апрель 2021 года Август 2021 года	МОУО МОУО МОУО
----	--	--	--------------------------

III. Финансовое обеспечение ГИА-9

1.	Обеспечение условий для функционирования:		
1.1	ППЭ ОГЭ и ГВЭ: 1) в досрочный период; 2) в основной период; 3) в дополнительный (сентябрьский) период	Апрель, май 2021 года Май – июнь 2021 года Сентябрь 2021 года	МОУО, ОО
2.	Оснащение ППЭ: 1) станциями сканирования в штабах ППЭ; 2) лабораторным оборудованием для проведения ОГЭ по физике, химии; 3) техническими средствами для проведения ОГЭ по информатике и ИКТ, иностранному языку (раздел «Говорение»)	Апрель – май 2021 года	МОУО, ОО

IV. Подготовка лиц, привлекаемых к проведению ГИА-9

1.	Участие специалистов, привлекаемых к проведению ГИА-9 в обучающих семинарах федерального и регионального уровней:		
1.1	Совещание-семинар «Роль общественного наблюдения в проведении оценочных процедур»	Декабрь 2020 года	МОУО
1.2	Лиц, привлекаемых к организации и проведению ГИА-9 в ППЭ: - организаторов ППЭ, - технические специалисты ППЭ	Март – май 2021 года	МОУО, руководители ППЭ
2.	Участие в апробациях и тренировочных мероприятиях. Отработка работниками ППЭ процедуры проведения ОГЭ и ГВЭ в ППЭ.	По отдельному графику	МОУО, ОО

V. Организационное сопровождение ГИА-9

1.	Сбор информации о количестве участников ГИА-9 в различных формах из числа: - выпускников ОО текущего года; - лиц с ограниченными возможностями здоровья (далее – ОВЗ), детей-инвалидов и инвалидов; - лиц, не прошедших ГИА в прошлые годы	До января 2021 года До 1 марта 2021 года	МОУО, ОО
2.	Мониторинг участников ГИА-9 с ОВЗ, детей-инвалидов и инвалидов:		
2.1	Сбор информации от ОО об обучающихся ОО, относящихся к категории лиц с ОВЗ, детей-инвалидов и инвалидов	В течение учебного года	ОО
2.2	Определение лиц с ОВЗ, детей-инвалидов и инвалидов, нуждающихся в использовании необходимых технических средств, в присутствии в аудитории ассистента, оказывающего необходимую техническую помощь	В течение учебного года	МОУО, ОО
2.3	Создание материально-технических условий в ППЭ для участников ГИА-9 с ОВЗ, детей-инвалидов и инвалидов	В течение учебного года	МОУО, ОО
3.	Прием заявлений на участие: 1) в итоговом собеседовании по русскому языку; 2) В ГИА-9: в досрочный и основной периоды; в дополнительный (сентябрьский) период	До 27 января 2021 года До 1 марта 2021 года До 20 августа 2021 года	ОО
4.	Внесение данных в государственную информационную систему «Государственной итоговой аттестации и приема» и передача сведений в федеральное государственное бюджетное учреждение «Федеральный центр тестирования»	По отдельному графику	МОУО, ОО
5.	Проведение итогового собеседования по русскому языку как условие допуска к ГИА	По единому расписанию	МОУО, ОО
6.	Мониторинг технической оснащенности ППЭ:	Февраль – май 2021 года	МОУО, ОО-ППЭ
6.1	Проверка готовности систем видеонаблюдения		
6.2	Проверка наличия и работоспособности металлодетекторов		
6.3	Оснащение ППЭ необходимым техническим оборудованием для применения технологии сканирования экзаменационных материалов (далее - ЭМ) в ППЭ	Апрель – май 2021 года. Сентябрь 2021 года.	МОУО, ОО-ППЭ
6.4	Оснащение ППЭ для проведения устной части ОГЭ по иностранным языкам (раздел «Говорение»)		
6.5	Оснащение ППЭ средствами воспроизведения аудионосителей (аудирование)		
6.6	Оснащение ППЭ оборудованием для проведения ОГЭ по информатике и ИКТ, лабораторных работ по физике и химии		

7.	Разработка и утверждение транспортных схем доставки выпускников в ППЭ, представителей Департамента, МОУО, ОО	Февраль – апрель, август 2021 года	МОУО, ОО
8.	Организация взаимодействия с федеральными и региональными сайтами информационной поддержки, с сайтами ОО региона	В течение учебного года	МОУО, ОО
9.	Размещение информации о подготовке и проведении ГИА-9 на сайтах МОУО, ОО, в том числе: 1) О сроках и местах подачи заявлений на участие в итоговом собеседовании по русскому языку 2) О сроках и местах подачи заявлений на сдачу ГИА-9 3) О сроках проведения ГИА-9 4) О сроках, местах и порядке подачи и рассмотрения апелляций 5) О сроках, местах и порядке информирования о результатах ОГЭ, ГВЭ	Не позднее, чем за 2 месяца до завершения срока подачи заявлений; не позднее, чем за месяц до начала экзаменов	МОУО, ОО
10.	Информационно-разъяснительная работа с ОО, родителями, выпускниками, учителями (плакаты, видеоролики, памятки, рекомендации, телефоны «горячих линий», через СМИ)	В течение учебного года	МБУ ДО "Школа искусств, творчества и спорта", МОУО, ОО
11.	Оформление информационных сайтов и стендов для выпускников, издание информационных и справочных материалов	В течение учебного года	МОУО, ОО
12.	Работа «горячих линий» по вопросам ГИА-9	Август 2020 года – июль 2021 года	МБУ ДО "Школа искусств, творчества и спорта", МОУО, ОО
13.	Проведение родительских собраний с целью разъяснения вопросов по организации и проведению итогового собеседования по русскому языку, ГИА-9	В течение учебного года	МОУО, ОО
14.	Оказание психолого-педагогической поддержки участникам ГИА - 9, их родителям (законным представителям)	В течение учебного года	МБУ ДО "Школа искусств, творчества и спорта"
VI. Контроль за организацией и проведением ГИА-9			
1.	Контроль за организацией и проведением информационно-разъяснительной работы по вопросам подготовки и проведения ГИА-9 с их участниками и лицами, привлекаемыми к проведению ОГЭ и ГВЭ: 1) мониторинг работы сайтов ОО по информационной работе о проведении ГИА-9; 2) мониторинг наличия информационных стендов в ОО; 3) мониторинг организации районных, общешкольных, классных родительских собраний; 4) работа школьных «горячих линий»	В течение учебного года	МОУО
2.	Контроль за ходом подготовки к итоговому собеседованию по русскому языку, ГИА-9:		

2.1	Контроль за подготовкой ППЭ к ГИА-9	Март - май, август 2021 года	МОУО
2.2	Контроль за организацией работы с обучающимися, которые не получили аттестат об основном общем образовании: 1) сбор информации о выпускниках ОО, не получивших аттестат; 2) мониторинг организации работы с обучающимися и их родителями (законными представителями) по информированию о порядке, сроках проведения ГИА-9 в 2020 году, в том числе с не получившими аттестат; 3) наличие плана проведения консультаций для обучающихся, не получивших аттестат об основном общем образовании в 2019 году	В течение учебного года	МОУО, ОО
2.3	Контроль за подготовкой выпускников ОО 9 классов к проведению ГИА-9: 1) мониторинг качества обученности по учебным предметам, выбираемым обучающимися для прохождения ГИА-9; 2) мониторинг включения в планы деятельности районных, школьных методических объединений вопросов подготовки к ГИА-9; 3) мониторинг индивидуальных консультаций обучающихся, проводимых учителями-предметниками; 4) привлечение Интернет-ресурсов для подготовки к ГИА-9 в МОУО, ОО	В течение учебного года	МОУО, ОО
VII. Анализ проведения ГИА в 2021 году			
1.	Подведение итогов проведения ГИА-9 с анализом проблем и постановкой задач на конференциях, семинарах, совещаниях, в том числе:		
1.1	обсуждение на педагогических августовских конференциях вопросов повышения качества образования с учетом результатов ГИА-9 в 2021 году	Август 2021 года	МОУО, ОО
2.	Мониторинг образовательного маршрута обучающихся, не получивших аттестат об основном общем образовании	Сентябрь, октябрь 2021 года	МОУО, ОО

Приложение 2
к приказу Департамента
образования Орловской области
от 21 августа 2020 г. № 100

**«Дорожная карта»
подготовки к проведению государственной итоговой аттестации
по образовательным программам среднего общего образования в Орловской области в 2021 году**

№ п/п	Мероприятия	Установленные сроки проведения и завершения мероприя- тия	Ответственные исполните- ли
I. Определение уровня и качества знаний, полученных обучающимися 10 классов по завершении освоения образовательных программ основного общего образования			
1.	Организация и проведение диагностических работ для обучающихся 10 классов: по русскому языку; по математике; по одному учебному предмету, изучаемому на профильном уровне (кроме русского языка и математики), в зависимости от выбранного профиля обучения.	Сентябрь-октябрь 2020 года	Органы местного само- управления, осуществляю- щие управление в сфере образования (далее - МОУО), образова- тельные организации Ли- венского района (далее - ОО)
II. Мероприятия по повышению качества преподавания учебных предметов			
1.	Организация и проведение заседаний районных и школьных методических объеди- нений учителей-предметников по вопросам: - изучение и использование документов, определяющих содержание КИМ по учеб- ным предметам (в том числе демонстрационные версии 2021 года, спецификации, кодификаторы); - заполнение бланков ответов выпускниками; - анализ критериев оценивания работ; - изучение нормативных документов, регулирующих проведение ГИА-11	В течение учебного года	МОУО, ОО
2.	Проведение региональных репетиционных экзаменов по математике в форме ЕГЭ	Ноябрь 2020 года	МОУО, ОО

3.	Анализ результатов региональных репетиционных экзаменов по математике в целях повышения качества образования, в том числе выстраивания индивидуальной траектории обучающихся	Декабрь 2020 года - май 2021 года	МОУО, ОО
4.	Подготовка обучающихся к ЕГЭ по информатике и ИКТ в компьютерной форме (далее – КЕГЭ)	В течение учебного года	ОО
III. Нормативное правовое обеспечение ГИА-11			
1.	Утверждение персональных составов: 4) муниципальных координаторов ГИА-11; 5) инженеров-программистов, ответственных за формирование региональной информационной системы обеспечения проведения государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших основные образовательные программы основного общего и среднего общего образования (далее – государственная информационная система «Государственной итоговой аттестации и приема»); 6) работников ППЭ: досрочный период; основной период; дополнительный (сентябрьский) период	Сентябрь 2020 года Сентябрь 2020 года Февраль 2021 года Апрель 2021 года Август 2021 года	МОУО МОУО МОУО
IV. Финансовое обеспечение ГИА- 11			
1.	Обеспечение условий для функционирования:		
1.1	пунктов проведения ЕГЭ: 1) досрочный период; 2) основной период; 3) дополнительный (сентябрьский) период	Март, апрель 2021 года Май-июль 2021 года Сентябрь 2021 года	ОО-ППЭ
2.	Оснащение ППЭ ЕГЭ: 1) резервными станциями организатора; 2) резервными каналами информационно-коммуникационной сети «Интернет» со скоростью не менее 512 кбит/с для использования технологии передачи экзаменационных материалов (далее – ЭМ) по информационно-коммуникационной сети «Интернет»; 3) оборудованием для проведения ЕГЭ по иностранным языкам с включенным разделом «Говорение» и ЕГЭ по информатике и ИКТ в компьютерной форме КЕГЭ; 4) картриджами для принтеров; 5) бумагой для печати экзаменационных материалов	В течение учебного года	МОУО, ОО-ППЭ
V. Подготовка лиц, привлекаемых к проведению ГИА-11			

1.	Участие в обучающих семинарах федерального и регионального уровней		
1.1	Совещание-семинар «Роль общественного наблюдения в проведении оценочных процедур»	Декабрь 2020 года	МОУО
2.	Организация обучения лиц, задействованных в подготовке и проведении ГИА-11 (в том числе по применению технологий проведения КЕГЭ, передачи ЭМ по сети «Интернет», их печати и сканирования в аудиториях ППЭ)		
2.1	лиц, привлекаемых к организации и проведению ГИА-11 в ППЭ: организаторов; технических специалистов	Март-май 2021 года	МОУО, руководители ППЭ
3.	Участие в апробациях и тренировочных мероприятиях. Отработка работниками ППЭ технологии проведения ЕГЭ	По отдельному графику	МОУО, ОО
4.	Контроль за прохождением лиц, привлекаемых к проведению ЕГЭ в ППЭ обучения на учебной платформе федерального государственного бюджетного учреждения «Федеральный центр тестирования» (далее - ФЦТ) с последующим тестированием и получением сертификата	Февраль – май 2021 года	МОУО, ОО
VI. Организационное сопровождение ГИА-11			
1.	Сбор информации о планируемом количестве участников ГИА-11 в 2021 году из числа: 1) выпускников ОО текущего года, в том числе с ограниченными возможностями здоровья (далее – с ОВЗ), детей-инвалидов и инвалидов; 2) лиц, не прошедших ГИА-11 в прошлые годы; 3) обучающихся и выпускников профессиональных образовательных организаций (далее – ПОО); 4) выпускники прошлых лет	До 20 ноября 2020 года До 1 февраля 2021 года	МОУО, ОО
2.	Прием заявлений на участие: 1) в итоговом сочинении (изложении); 2) в ГИА-11, ЕГЭ: в досрочный и основной периоды проведения ГИА-11 и ЕГЭ; в дополнительный (сентябрьский) период ГИА-11	До 18 ноября 2020 года До 1 февраля 2021 года До 19 августа 2021 года	МОУО, ОО
3.	Внесение данных в государственную информационную систему «Государственной итоговой аттестации и приема» и передача сведений в федеральное государственное бюджетное учреждение «Федеральный центр тестирования»	По отдельному графику	МОУО, ОО
4.	Создание условий для участников ГИА-11 с ОВЗ, детей-инвалидов и инвалидов:		
4.1	сбор информации от МОУО об обучающихся ОО, относящихся к категории лиц с ОВЗ, детей-инвалидов и инвалидов	До 20 ноября 2020 года, по мере необходимости	МОУО, ОО

4.2	определение лиц с ОВЗ, детей-инвалидов и инвалидов, нуждающихся в использовании необходимых технических средств, в присутствии в аудитории ассистента, оказывающего необходимую техническую помощь	В течение учебного года	МОУО, ОО
4.3	создание материально-технических условий в ППЭ для участников ГИА-11 с ОВЗ, детей-инвалидов и инвалидов	В течение учебного года, по мере необходимости	МОУО, ОО
5.	Мониторинг технической оснащенности ППЭ:		
5.1	Организация установки систем видеонаблюдения	Март-май 2021 года	МОУО, ОО-ППЭ
5.2	Проверка наличия и работоспособности металлодетекторов	Март-июнь, сентябрь 2021 года	МОУО, ОО-ППЭ
5.3	Техническое оснащение ППЭ для проведения ЕГЭ по иностранным языкам с включенным разделом «Говорение»: в досрочный период; в основной период	До 1 марта 2021 года До 15 мая 2021 года	МОУО, ОО-ППЭ
5.4	Техническое оснащение ППЭ для проведения КЕГЭ по информатике и ИКТ: в досрочный период; в основной период	До 1 марта 2021 года До 15 мая 2021 года	МОУО, ОО-ППЭ
6.	Организация взаимодействия с Орловским филиалом ПАО «Ростелеком» по вопросам организации видеонаблюдения в ППЭ: 1) предварительный анализ количества ППЭ и аудиторий, задействованных в проведении ЕГЭ в 2021 году; 2) видеозапись и видеотрансляция ЕГЭ	В течение учебного года	МОУО, ОО-ППЭ
7.	Проведение организационных мероприятий по подготовке и проведению ЕГЭ по иностранным языкам с включенным разделом «Говорение»:		
7.1	Сбор информации о количестве участников ЕГЭ по иностранным языкам с включенным разделом «Говорение»	До 1 февраля 2021 года	МОУО, ОО
7.2	Информационно-разъяснительная работа с участниками ЕГЭ, их родителями (законными представителями) об особенностях проведения ЕГЭ по иностранным языкам с включенным разделом «Говорение»	В течение учебного года	МОУО, ОО
8.	Проведение организационных мероприятий по подготовке и проведению КЕГЭ по информатике и ИКТ:		
8.1	Сбор информации о количестве участников КЕГЭ по информатике и ИКТ	До 1 февраля 2021 года	МОУО, ОО
8.2	Информационно-разъяснительная работа с участниками ЕГЭ, их родителями (законными представителями) об особенностях проведения КЕГЭ по информатике и	В течение учебного года	МОУО, ОО

	ИКТ		
8.3	Проведение итогового сочинения (изложения) как условие допуска к ГИА-11	По единому расписанию	МОУО, ОО
9.	Аккредитация граждан в качестве общественных наблюдателей, организация работы общественных наблюдателей, в том числе: 1) организация работы по привлечению граждан, желающих быть аккредитованными в качестве общественных наблюдателей; 2) прием заявлений граждан, желающих быть аккредитованными в качестве общественных наблюдателей за проведением ГИА-11; 3) аккредитация общественных наблюдателей, выдача удостоверений общественным наблюдателям; 4) формирование реестра общественных наблюдателей за проведением ГИА-11	Ноябрь, декабрь 2020 года Январь 2021 года – за 10 рабочих дней до начала ГИА-11 Не позднее, чем за 2 рабочих дня до даты экзамена В течение учебного года	МОУО
10.	Разработка и утверждение транспортных схем доставки выпускников в ППЭ	Февраль-май 2021 года	МОУО, ОО
11.	Формирование списка онлайн наблюдателей по осуществлению онлайн видеонаблюдения за соблюдением порядка ГИА-11 (Ситуационный центр)	В соответствии с единым расписанием ГИА-11	МОУО
12.	Осуществление проверки готовности систем видеонаблюдения в ППЭ: тестирование системы видеонаблюдения перед досрочным периодом ГИА-11; тестирование системы видеонаблюдения перед основным периодом ГИА-11; тестирование системы видеонаблюдения перед дополнительным (сентябрьским) периодом ГИА-11;	Март 2021 года Май 2021 года Август 2021 года	МОУО, ОО-ППЭ
13.	Проведение ГИА-11 согласно расписанию, утвержденному Министерством просвещения Российской Федерации и Рособрнадзором: в досрочный период; в основной период; в дополнительный (сентябрьский) период 2020 года	Март, апрель 2021 года Май - июль 2021 года Сентябрь 2021 года	МОУО, ОО
14.	Организация оповещения о результатах ЕГЭ и государственного выпускного экзамена (далее-ГВЭ) (в том числе после подачи апелляций):		
14.1	утверждение протоколов проверки результатов ЕГЭ и ГВЭ по каждому общеобразовательному предмету, организация ознакомления участников ГИА-11 с результатами ЕГЭ и ГВЭ: 1) выпускников текущего года, обучающихся ПОО – в ОО; 2) выпускников прошлых лет – по месту регистрации на участие в ЕГЭ	Согласно графику обработки ЭМ и графику обработки апелляций	МОУО, ОО

VII. Мероприятия по информационному сопровождению ГИА-11

1.	Подготовка и проведение совещаний по тематике ЕГЭ с участием представителей Департамента, МОУО, ОО, общественности	В течение учебного года	МОУО, ОО, СМИ
2.	Организация взаимодействия с федеральным и региональным сайтами информационной поддержки, с сайтами ОО региона	В течение учебного года	ОО, СМИ
3.	<p>Размещение информации о подготовке и проведении ГИА-11, ЕГЭ на сайтах МОУО, ОО, публикация материалов в СМИ в том числе:</p> <p>1) о сроках и местах регистрации на участие в итоговом сочинении (изложении);</p> <p>2) о сроках и местах подачи заявлений на сдачу ГИА-11 (для выпускников текущего года), местах регистрации на сдачу ЕГЭ (для выпускников прошлых лет и обучающихся ПОО);</p> <p>3) о сроках проведения итогового сочинения (изложения), экзаменов;</p> <p>4) о сроках, местах и порядке подачи и рассмотрения апелляций;</p> <p>5) о сроках, местах и порядке информирования о результатах итогового сочинения (изложения), ГИА-11</p>	<p>Не позднее, чем за 2 месяца до дня проведения итогового сочинения (изложения)</p> <p>Не позднее, чем за 2 месяца до завершения срока подачи заявления</p> <p>Не позднее, чем за 1 месяц до завершения срока подачи заявления</p> <p>Не позднее, чем за месяц до начала экзаменов</p> <p>Не позднее, чем за месяц до проведения итогового сочинения (изложения), ГИА-11</p>	МОУО, ОО, СМИ
4.	Информационно-разъяснительная работа по вопросу подготовки и проведения ЕГЭ с ОО, родителями, выпускниками, учителями (плакаты, видеоролики, памятки, рекомендации, телефоны «горячих линий», через СМИ)	В течение учебного года	МОУО, ОО, МБУ ДО «Школа искусств, творчества и спорта»
5.	Проведение региональных акций, направленных на создание положительного имиджа ЕГЭ:		

	<p>1) Всероссийские акции: «Единый день сдачи ЕГЭ родителями»; «100 баллов для Победы»; «Я сдам ЕГЭ»;</p> <p>2) Региональные акции: психологический тренинг «Успех внутри нас»; «К ЕГЭ готовы!»;</p> <p>Клуб «100 баллов»</p>	<p>По графику Рособнадзора;</p> <p>Ноябрь 2020 года Февраль 2021 года</p> <p>Апрель 2021 года</p>	<p>МОУО, ОО, общественность</p> <p>МБУ ДО "Школа искусств, творчества и спорта", МОУО, ОО</p> <p>МОУО, выпускники прошлых лет</p>
6.	Проведение встреч с выпускниками ОО по вопросам подготовки и проведения ГИА-11	В течение учебного года	МОУО, ОО
7.	Оформление информационных сайтов, стендов и плакатов для участников ГИА-11	В течение учебного года	МОУО, ОО
8.	Организация работы «горячих линий» по вопросам ГИА-11	Сентябрь 2020 года – июль 2021 года	МОУО, ОО, МБУ ДО "Школа искусств, творчества и спорта"
9.	Проведения родительских собраний с целью разъяснения вопросов организации и проведения ГИА-11	Сентябрь 2020 года – май 2021 года	МОУО, ОО
10.	Оказание психолого-педагогической поддержки участникам ГИА-11, их родителям (законным представителям)	Весь период	МБУ ДО "Школа искусств, творчества и спорта"
VIII. Контроль за организацией и проведением ГИА-11			
1.	<p>Контроль за организацией и проведением информационно-разъяснительной работы по вопросам подготовки и проведения ГИА-11 с их участниками и лицами, привлекаемыми к ЕГЭ:</p> <p>1) мониторинг работы сайтов ОО по информационной работе о проведении ГИА-11;</p> <p>2) мониторинг наличия информационных стендов в ОО;</p> <p>3) мониторинг проведения общешкольных, классных родительских собраний;</p> <p>4) работа муниципальных и школьных «горячих линий»</p>	В течение учебного года	МОУО, ОО
2.	Контроль за ходом подготовки к итоговому сочинению (изложению), ГИА-11:		
2.1	<p>Контроль за подготовкой ППЭ к ГИА-11, ЕГЭ:</p> <p>1) проверка наличия необходимых документов;</p>	В течение учебного года	МОУО

	2) мониторинг создания условий на ППЭ (видеонаблюдение, техническое оснащение)		
2.2	Контроль за подготовкой выпускников 11 классов ОО к проведению ГИА-11: 1) мониторинг качества обученности по учебным предметам, выбираемым учащимися для прохождения ГИА-11; 2) мониторинг включения в планы работы деятельности районных, школьных методических объединений вопросов подготовки к ГИА-11; 3) мониторинг индивидуальных консультаций учащихся, проводимых учителями-предметниками; 4) привлечение Интернет-ресурсов для подготовки к ГИА-11 в МОУО, ОО	В течение учебного года	МОУО, ОО
IX. Анализ проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования в 2021 году			
1.	Мониторинг результатов ЕГЭ и ГВЭ выпускников ОО, награжденных медалью «За особые успехи в учении»:		
1.1	Сбор предварительного списка	До 1 июня 2021 года	МОУО, ОО
1.2	Анализ результатов ЕГЭ и ГВЭ по обязательным учебным предметам	До 20 июня 2021 года	МОУО
1.3	Сбор итогового списка	До 20 июня 2021 года	МОУО, ОО
2.	Подведение итогов проведения ГИА-11 с анализом проблем и подготовкой задач на конференциях, семинарах, совещаниях, в том числе:		
2.1	обсуждение на педагогических августовских конференциях вопросов повышения качества образования с учетом результатов ГИА-11 в 2021 году	Август 2021 года	МОУО, ОО
3.	Мониторинг занятости обучающихся, не получивших аттестат о среднем общем образовании	Сентябрь, октябрь 2021 года	МОУО, ОО