

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ
ЛИВЕНСКОГО РАЙОНА ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ

«9» января 2023 г.

№ 1

г.Ливны

Об утверждении плана – графика (дорожной карты) по введению и реализации обновленных федеральных государственных образовательных стандартов среднего общего образования в общеобразовательных организациях Ливенского района

С целью определения первоочередных мероприятий и задач подготовки к введению и реализации в общеобразовательных организациях Ливенского района Орловской области обновленных федеральных государственных образовательных стандартов начального общего и основного общего образования в соответствии с приказами Министерства просвещения Российской Федерации от 12 августа 2022 года 732 «О внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего образования», утвержденный приказом Министерства образования и науки РФ от 17 мая 2022 года № 413»

п р и к а з ы в а ю:

1. Утвердить план-график («дорожную карту») по введению и реализации обновленных федеральных государственных образовательных стандартов среднего общего образования в общеобразовательных организациях Ливенского района Орловской области (далее ФГОС СОО, план-график) в соответствии с приложением к настоящему приказу.

2. Назначить Калашникову И.Н. муниципальным координатором по введению и реализации обновленных ФГОС СОО.

3. Управлению образования администрации Ливенского района:

3.1. Обеспечить контроль за выполнением мероприятий районного плана-графика в соответствии с установленными сроками.

3.2. Довести настоящий приказ до руководителей образовательных организаций Ливенского района.

4. Рекомендовать руководителям образовательных организаций Ливенского района обеспечить выполнение мероприятий в соответствии с планом-графиком.

5. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Начальник управления образования



В.М. Ревин

План-график (дорожная карта)

по введению и реализации обновленных федеральных государственных образовательных стандартов среднего общего образования в общеобразовательных организациях Ливенского района Орловской области

№	Наименование мероприятия	Сроки	Ответственные исполнители	Ожидаемые результаты
I. Организационно-управленческое обеспечение введения обновленных ФГОС СОО				
1.1	Определение функций (разработка чек-листов) муниципальных координаторов, ответственных в муниципальных образованиях по вопросам введения обновленного ФГОС СОО	Январь 2023 года	Управление образования	Актуализирована база данных специалистов, ответственных в муниципальных образованиях за введение обновлённых ФГОС. Обеспечена оперативность во взаимодействии координационного совета со школьными координаторами
1.2	Участие в совещаниях по организационному и методическому сопровождению деятельности по введению обновленных ФГОС СОО	Январь — май 2023 года	Управление образования	Синхронизированы процессы управления введением обновленных ФГОС СОО на муниципальном уровнях и уровне образовательной организации
1.3	Проведение совещаний с подведомственными организациями, по вопросам введения обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО	Январь — май 2023 года	Управление образования	Синхронизированы процессы управления введением обновленных ФГОС СОО на муниципальном уровнях и уровне образовательной организации
1.4	Определение организационной схемы (алгоритма) введения обновленных ФГОС в регионе, обновления содержания деятельности образовательных организаций при реализации обновленных ФГОС СОО	Январь 2023 года	Управление образования	Выстроена единая функциональная вертикаль управления введением обновленных ФГОС СОО в образовательных организациях Ливенского района Орловской области
1.5	Определение функций школьных координаторов по вопросам введения обновленных ФГОС. Создание базы данных	Январь 2023 года	Управление образования	Создана база специалистов, ответственных в ОО района за введение обновленных ФГОС. Обеспечена

	специалистов, ответственных в ОО района за введение обновленных ФГОС СОО			оперативность во взаимодействии муниципального Координационного совета со школьными координаторами
1.6	Проведение самодиагностики готовности к введению обновленных ФГОС СОО на муниципальном и школьном уровне	Январь 2023 года	Управление образования	Проведена оценка готовности к введению обновленных ФГОС СОО, выявлены дефициты
1.7	Организация участия педагогического сообщества в совещаниях Минпросвещения России по актуальным вопросам введения обновленных ФГОС СОО	Январь- май 2023 года	Департамент образования Орловской области Управление образования	Обеспечена своевременная коррекция действий муниципальных, школьных управленческих команд в рамках введения обновленных ФГОС СОО.
1.8	Формирование муниципальной системы контроля готовности к введению обновленных ФГОС СОО	Январь — февраль 2023 года	Управление образования	Обеспечен промежуточный контроль готовности образовательных организаций муниципальных образований к введению обновленных ФГОС СОО
1.9	Обеспечение мониторинга использования учебников, вошедших в федеральный перечень учебников	Сентябрь 2023 года	Управление образования	Оказана своевременная адресная помощь образовательным организациям
II. Нормативное обеспечение введения обновленных ФГОС СОО				
2.1	Разработка и утверждение муниципального плана-графика мероприятий по введению обновленных ФГОС СОО	Январь 2023 г.	Управление образования	Синхронизированы процессы управления введением обновленных ФГОС СОО на муниципальном уровне и уровне образовательной организации
2.2	Определение дефицитов при организации условий реализации обновленных ФГОС СОО в соответствии с требованиями к материально -техническому обеспечению образовательного процесса и способов их ликвидации	Январь — март 2023 года	Управление образования	Разработан и реализован комплекс мероприятий по обеспечению условий реализации основных образовательных программ начального общего и основного общего образования в соответствии с обновленными ФГОС СОО общеобразовательными организациями
III. Методическое обеспечение введения обновленных ФГОС СОО				
3.1	Развитие муниципальных методических служб с учетом введения обновленных ФГОС СОО	2023 год	Управление образования	Создана единая система методической службы
3.2	Активизация работы учебно- методических объединений	Январь — декабрь 2023 года	Управление образования РМО, ШМО	Своевременно оказана адресная помощь педагогическим работникам
3.3	Проведение муниципальных	В течение всего	Управление образования	Созданы площадки для обсуждения

	образовательных научно-методических мероприятий по актуальным вопросам введения обновленных ФГОС СОО (конференции, вебинары, мастер-классы и др.)	периода	РМО, ШМО	общих в педагогическом сообществе проблемных вопросов, возможность включения в процесс профессионального общения каждого учителя
3.4	Отбор и распространение лучших практик реализации ФГОС СОО в общеобразовательных организациях	Февраль — май 2023 года	Управление образования РМО, ШМО	Использованы результаты реализации обновленных ФГОС СОО в пилотном режиме с целью предупреждения типовых затруднений
3.5	Координация взаимодействия общеобразовательных организаций, организаций дополнительного образования, учреждений культуры и спорта, обеспечивающих реализацию основных образовательных программ начального общего и основного общего образования	Январь — декабрь 2023 года	Управление образования	Синхронизированы способы использования содержания учебного предмета, содержания программ дополнительного образования как средства по достижению метапредметных и личностных образовательных результатов
3.6	Проведение инструктажа управленческих команд образовательных организаций по использованию методических рекомендаций, связанных с процессом управления введением обновленных ФГОС СОО	Май — июнь 2023 года	Управление образования	Синхронизированы подходы к организации управления процессами введения обновленных ФГОС СОО.
3.7	Организация включения в педагогическую деятельность учителей федеральных онлайн- конструкторов, электронных конспектов уроков по всем учебным предметам, соответствующих требованиям обновленных ФГОС СОО	Август 2023 года	Управление образования	Снижена нагрузка на учителя при подготовке к учебному занятию. Аккумулированы эффективные приемы и методы обучения на единой цифровой платформе
3.8	Организация системной работы по формированию функциональной грамотности	По Плану-графику	Управление образования	Достигнуто повышение качества образования
3.9	Организация использования учителями-предметниками федерального банка заданий по формированию функциональной грамотности	Постоянно	Управление образования	Школьники умеют решать задачи с различными формулировками заданий
IV. Кадровое обеспечение введения обновленных ФГОС СОО				
4.1	Обеспечение повышения квалификации руководителей	Март — апрель 2023 года	Управление образования	Синхронизированы процессы обучения муниципальных педагогических

	общеобразовательных организаций, разрабатывающих и реализующих основные образовательных программы начального общего и основного общего образования по вопросам реализации обновленных ФГОС СОО			управленческих команд
4.2	Обеспечение повышения квалификации всех педагогических работников, участвующих в разработке и реализации основной образовательной программы среднего общего образования по вопросам реализации обновленных ФГОС СОО	2022-2023год	Управление образования	Синхронизированы процессы обучения муниципальных педагогических управленческих команд
V. Мероприятия общеобразовательных организаций по поэтапному введению обновленных ФГОС СОО				
5.1	Самооценка готовности общеобразовательных организаций к реализации обновленных ФГОС СОО (условий, ресурсного обеспечения реализации образовательных программ)	Январь-февраль 2023 года	Общеобразовательные организации	Самооценка готовности общеобразовательных организаций к реализации обновленных ФГОС СОО проведена.
5.2	Приказ о создании рабочей группы по введению обновленных ФГОС СОО в образовательной организации	Январь-февраль 2023 года	Общеобразовательные организации	Определен состав рабочей группы по введению обновленных ФГОС СОО
5.3	Разработка и утверждение Плана — графика введения обновленных ФГОС СОО в образовательной организации	Январь-февраль 2023 года	Общеобразовательные организации	Разработка и утверждение Плана— графика введения обновленных ФГОС СОО
5.4	Проведение педагогических советов о введении ФГОС СОО	Май 2023 года	Общеобразовательные организации	Синхронизированы процессы введения обновленных ФГОС СОО для организации работы педкоманд
5.5	Осуществление повышения квалификации управленческой и педагогической команд по вопросам введения обновленных ФГОС: разработан и реализован план-график курсовой подготовки управленческих кадров и педагогических работников, реализующих ООПСОО	Февраль — июль 2023;	Общеобразовательные организации	Управленческие и педагогические команды освоили программы повышения квалификации по вопросам введения обновленных ФГОС СОО
5.6	Разработка и утверждение основной образовательной программы среднего общего образования (ООП СОО)	Апрель — май 2023 года	Общеобразовательные организации	Общеобразовательные организации разработали и утвердили ООП СОО

5.7	Разработка и утверждение рабочих программ по учебным предметам, программ внеурочной деятельности	Апрель — май 2023 года	Общеобразовательные организации	Общеобразовательные организации разработали и утвердили рабочие программы по учебным предметам, программы внеурочной деятельности
5.8	Формирование системы мониторинга готовности каждого учителя к реализации обновленных ФГОС СОО (пройденны курсы повышения квалификации, утверждены рабочие программы, в календарно - тематическое планирование, встроены задания по формированию функциональной грамотности, в педагогическую деятельность включены федеральные онлайн конструкторы, электронные конспекты уроков, соответствующие требованиям обновленных ФГОС и др.)	Апрель — май 2023 года	Общеобразовательные организации	Синхронизированы процессы введения обновленных ФГОС СОО
5.9	Приведение нормативной базы (локальных актов) образовательной организации в соответствие требованиями обновленных ФГОС СОО, внесены необходимые изменения в:	Апрель — май 2023	Общеобразовательные организации	Синхронизированы процессы введения обновленных ФГОС СОО для организации работы муниципальных педагогических и управленческих команд
5.10	Определен список учебников, учебных пособий, информационно-цифровых ресурсов, используемых в образовательном процессе соответствующих требованиям обновленными ФГОС СОО; обеспечена доступность использования информационно-методических ресурсов для участников образовательных отношений. Комплектование библиотек УМК по всем предметам учебных планов для реализации обновленных ФГОС СОО в соответствии с Федеральным перечнем учебников	в соответствии со сроками утверждения Федерального перечня учебников	Управление образование, общеобразовательные организации	Обучающиеся обеспечены УМК для освоения обновленных ФГОС СОО
5.11	Определена модель реализации сетевых форм взаимодействия общеобразовательной организации с организациями	Апрель — май 2023 года	Общеобразовательные организации	Синхронизированы процессы введения обновленных ФГОС СОО для организации работы педагогических и управленческих

	дополнительного образования, учреждениями культуры и спорта в реализации основных образовательных программ, соответствующих требованиям обновленных ФГОС СОО			команд
5.12	Разработан план работы внутришкольных методических объединений с ориентацией на рассмотрение и методическую помощь педагогическим работникам в вопросах реализации обновленных ФГОС СОО, сформированы методические группы по всем направлениях функциональной грамотности	Апрель — май 2023 года	Общеобразовательные организации	Синхронизированы процессы введения обновленных ФГОС СОО для организации работы педагогических и управленческих команд
5.13	Обеспечены кадровые, финансовые, материально-технические и иные условия реализации основной образовательной программы среднего общего, соответствующей требованиям обновленных ФГОС СОО	Август 2023 года	Общеобразовательные организации	Синхронизированы процессы введения обновленных ФГОС СОО для организации работы педагогических и управленческих команд
5.14	Проведение классных родительских собраний с информацией об обучении по обновленным ФГОС СОО	Апрель — май 2023 года	Общеобразовательные организации	Родители (лица, их заменяющие) проинформированы об обучении по обновленным ФГОС СОО
5.15	Информирование родительской общественности о постепенном переходе на ФГОС СОО. Размещение на сайте образовательных организаций информационных материалов обучение по обновленным ФГОС СОО	В течение всего периода	Общеобразовательные организации	На сайте образовательных организаций размещены информационные материалы
VI. Мониторинг готовности региона к введению обновленных ФГОС СОО				
6.1	Внедрение системы мониторинга готовности образовательных организаций к введению обновленных ФГОС СОО	Январь — февраль 2023 года	Управление образования	Составлен перечень ОО района с низким уровнем готовности к введению обновленных ФГОС СОО
6.2	Проведение индивидуальных контрольных собеседований по готовности ОО района к введению обновленных ФГОС СОО	Февраль — апрель 2023 года	Управление образования	Обеспечен промежуточный контроль готовности ОО района к введению обновленных ФГОС СОО
6.3	Организация контрольных экспертных	Май	Управление образования	Обеспечен промежуточный контроль

	выездов в ОО района на основе рискориентированной модели с целью снижения рисков при переходе к реализации обновлённых ФГОС СОО	2023 года		готовности ОО района к введению обновленных ФГОС СОО. Оказана помощь по введению обновленных ФГОС СОО
VII. Информационное обеспечение введения обновленных ФГОС СОО				
7.1	Информирование общественности средствами массовой информации о подготовке и успешных практиках реализации обновленных ФГОС СОО в общеобразовательных организациях Ливенского района	В течение всего периода	Управление образования	На сайте управления образования, ОО района размещены общедоступные материалы для разных участников образовательных отношений