

Приложение 2
к приказу Департамента
образования Орловской области
от 08 октября 2019 г. № 172

**«Дорожная карта»
подготовки к проведению государственной итоговой аттестации
по образовательным программам среднего общего образования в Орловской области в 2020 году**

№ п/п	Мероприятия	Установленные сроки проведения и завершения мероприятия	Ответственные исполнители
I. Анализ проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования в 2019 году			
1. Подведение итогов проведения ГИА-11 с анализом проблем и постановкой задач на конференциях, семинарах, совещаниях, в том числе:			
1.1.	обсуждение на педагогических августовских конференциях вопросов повышения качества образования с учетом результатов ГИА-11 в 2019 году	Август 2019 года	Органы местного самоуправления, осуществляющие управление в сфере образования (далее - МОУО), образовательные организации Орловской области (далее - ОО)
II. Меры по повышению качества преподавания учебных предметов			
1.	Проведение региональных репетиционных экзаменов по обязательным предметам в форме ЕГЭ с целью оценки качества подготовки обучающихся к предстоящей государственной итоговой аттестации	Ноябрь 2019 года, март 2020 года.	МОУО, ОО
2.	Проведение методическими объединениями учителей-предметников семинаров по обмену опытом подготовки выпускников к ГИА-11	В течение учебного года	МОУО, ОО

2.	Участие в образовательном аудите в ОО Ливенского района: все выпускники не набрали на ЕГЭ в 2019 году 160 баллов по сумме трех учебных предметов; более 35 % выпускников не набрали минимального количества баллов на ЕГЭ в 2019 году по двум и более учебным предметам: 1) муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Успенская средняя общеобразовательная школа» Ливенского района.	В течение учебного года	МОУО, ОО
3.	Участие в постоянно действующем очно-заочном семинаре для учителей - предметников по подготовке обучающихся к ГИА-11.	В течение учебного года	МОУО, ОО
4.	Подготовка обучающихся к экспериментальной части перспективной модели ЕГЭ по общеобразовательным предметам естественнонаучного цикла	В течение учебного года	ОО
III. Нормативное правовое обеспечение ГИА-11			
1.	Утверждение персональных составов: 1) муниципальных координаторов ГИА-11; 2) инженеров-программистов, ответственных за формирование региональной информационной системы обеспечения проведения государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших основные образовательные программы основного общего и среднего общего образования (далее – государственная информационная система «Государственной итоговой аттестации и приема»); 3) работников ППЭ: основной период	Сентябрь 2019 года Сентябрь 2019 года Апрель 2020 года	МОУО МОУО МОУО
IV. Финансовое обеспечение ГИА- 11			
1.	Обеспечение условий для функционирования:		
1.1	пунктов проведения ЕГЭ: 1) в основной период	Май – июль 2020 года	ОО
2.	Оснащение ППЭ ЕГЭ: 1) системой видеонаблюдения в режиме онлайн (100 % ППЭ); 2) резервными станциями печати; 3) резервными станциями сканирования;	Март – июль 2020 года, В течение учебного года В течение учебного года	МОУО МОУО МОУО

	4) резервными каналами информационно-коммуникационной сети «Интернет» со скоростью не менее 512 кбит/с для использования технологии передачи экзаменационных материалов по информационно-коммуникационной сети «Интернет»;	В течение учебного года	МОУО, ОО
	5) сканерами для использования технологии сканирования экзаменационных материалов в аудиториях ППЭ;	В течение учебного года	МОУО, ОО
	6) картриджами для принтеров;	В течение учебного года	ОО
	7) бумагой для печати экзаменационных материалов	В течение учебного года	МОУО
V. Обучение лиц, привлекаемых к проведению ГИА-11			
1.	Организация обучения лиц, задействованных в подготовке и проведении ГИА-11 (в том числе по применению технологий передачи экзаменационных материалов по информационно-коммуникационной сети «Интернет» и сканирования экзаменационных материалов в аудиториях ППЭ):		
1.1	инженеров-программистов, ответственных за формирование и ведение государственной информационной системы «Государственной итоговой аттестации и приема» на муниципальном уровне	Октябрь – ноябрь 2019 года	МОУО
1.2	лиц, привлекаемых к организации и проведению ГИА-11 в ППЭ: руководителей; организаторов; технических специалистов	Март – май 2020 года	МОУО, руководители ППЭ
2.	Участие в федеральных и региональных тренировочных мероприятиях по подготовке к ГИА-11	В течение учебного года	МОУО, ОО
3.	Обучение лиц, привлекаемых к проведению ГИА-11 на учебной платформе edu.rustest.ru	Февраль – май 2020 года	МОУО, ОО
VI. Научно-методическое сопровождение ГИА-11			
1.	Трансляция эффективных педагогических практик ОО с наиболее высокими результатами ЕГЭ 2019 г. Обобщение опыта ОО Орловской области по подготовке выпускников школ к ЕГЭ (круглые столы, семинары, мастер-классы и т. д.): 1) муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Барановская средняя общеобразовательная школа»; 2) муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Навесненская средняя общеобразовательная школа».	Весь период	МОУО, совет руководителей общеобразовательных учреждений

VII. Организационное сопровождение ГИА-11

1.	Организация установки и проверки готовности систем видеонаблюдения в ППЭ, в местах обработки и проверки экзаменационных работ, работы КК	Январь – май 2020 года	МОУО, ОО
2.	Оснащение ППЭ средствами подавления сигналов мобильной связи, проверка рамок металлодетекторов	Сентябрь 2019 года, март – апрель 2020 года, май – июнь 2020 года сентябрь 2020 года	МОУО
3.	Создание условий в ППЭ для участников ГИА-11 с ограниченными возможностями здоровья (далее – с ОВЗ), детей-инвалидов и инвалидов:		
3.1	сбор информации от МОУО об обучающихся ОО, относящихся к категории лиц с ОВЗ, детей-инвалидов и инвалидов	До 20 ноября 2019 года, по мере необходимости	МОУО, ОО
3.2	определение лиц с ОВЗ, детей-инвалидов и инвалидов, нуждающихся в использовании необходимых технических средств, в присутствии в аудитории ассистента, оказывающего необходимую техническую помощь	В течение учебного года	МОУО, ОО
3.3	создание материально-технических условий в ППЭ для участников ГИА-11 с ОВЗ, детей-инвалидов и инвалидов: 1) наличие пандусов, поручней, расширенных дверных проемов, лифтов, широких проходов внутри помещения между предметами мебели и свободного подхода на инвалидной коляске к рабочему месту; 2) выделение специализированных аудиторий; 3) оснащение кабинетов звуковоспроизводящей техникой как коллективного, так и индивидуального пользования; 4) организация специального освещения (наличие увеличительных устройств и индивидуальное равномерное освещение не менее 300 люкс); 5) наличие достаточного количества специальных принадлежностей для оформления ответов рельефно-точечным шрифтом Брайля; 6) приобретение компьютера со специализированным программным обеспечением; 7) увеличение продолжительности экзамена на 1,5 часа; 8) привлечение ассистентов; 9) организация ППЭ на дому, в медицинских учреждениях	В течение учебного года, по мере необходимости	МОУО, ОО

4.	Создание материально-технических условий для подготовки обучающихся к экспериментальной части перспективной модели ЕГЭ по общеобразовательным предметам естественнонаучного цикла	В течение учебного года	МОУО, ОО
5.	Сбор информации о планируемом количестве участников ГИА-11 в 2020 году из числа: 1) выпускников ОО текущего года, в том числе с ОВЗ, детей-инвалидов и инвалидов; 2) лиц, не прошедших ГИА-11 в 2019 году (с учетом сентябрьского периода 2019 года); 3) выпускников прошлых лет	До 20 ноября 2019 года До 1 февраля 2020 года До 1 февраля 2020 года	МОУО, ОО МОУО, ОО МОУО
6.	Внесение данных в государственную информационную систему «Государственной итоговой аттестации и приема» и передача сведений в федеральное государственное бюджетное учреждение «Федеральный центр тестирования»	По отдельному графику	МОУО, ОО
7.	Прием заявлений на участие в ГИА-11, ЕГЭ: 1) в дополнительный (сентябрьский) период 2019 года; 2) в досрочный и основной периоды проведения ГИА-11 2020 года; 3) в дополнительный (сентябрьский) период 2020 года	До 19 августа 2019 года До 1 февраля 2020 года До 20 августа 2020 года	МОУО, ОО
8.	Проведение ГИА-11 согласно расписанию, утвержденному Министерством просвещения Российской Федерации и Рособрнадзором: в дополнительный (сентябрьский) период 2019 года; в досрочный период; в основной период; в дополнительный (сентябрьский) период 2020 года	Сентябрь 2019 года Март, апрель 2020 года Май - июль 2020 года Сентябрь 2020 года	МОУО, ОО
9.	Организация оповещения о результатах ЕГЭ и ГВЭ (в том числе после подачи апелляций):		
9.1	утверждение протоколов проверки результатов ЕГЭ и ГВЭ по каждому общеобразовательному предмету, организация ознакомления участников ГИА-11 с результатами ЕГЭ и ГВЭ: 1) выпускников текущего года, обучающихся ПОО – в ОО; 2) выпускников прошлых лет – в МОУО по месту жительства	Согласно графику обработки ЭМ и графику обработки апелляций	МОУО, ОО, ПОО

10.	Проведение социологических опросов и изучение мнения о ЕГЭ участников, исполнителей и общественности: выпускников, родителей (законных представителей), учителей, общественных наблюдателей, руководителей ОО, представителей органов управления образованием	В течение учебного года	МОУО, МБУ ДО "Школа искусств, творчества и спорта", ОО
11.	Осуществление межведомственного взаимодействия с ПАО «Ростелеком», Департаментом здравоохранения Орловской области, правоохранными органами по вопросам обеспечения проведения ГИА-11 в Орловской области в соответствии с их компетенцией, в том числе: организация взаимодействия с Орловским филиалом ПАО «Ростелеком» по вопросам организации видеонаблюдения в ППЭ в режиме онлайн: 1) предварительный анализ количества ППЭ и аудиторий, задействованных при проведении ГИА-11 в 2020 году; 2) видеозапись и видеотрансляция ЕГЭ	В течение учебного года В период проведения ЕГЭ	МОУО
VIII. Мероприятия по информационному сопровождению ГИА-11			
1.	Мероприятия по обеспечению информационной поддержки ЕГЭ в СМИ:		
1.1	подготовка и проведение совещаний по тематике ЕГЭ с участием представителей Департамента, МОУО, ОО, общественности	В течение учебного года	МОУО, ОО, СМИ
1.2	организация взаимодействия с федеральным и региональным сайтами информационной поддержки, с сайтами ОО региона	В течение учебного года	ОО, СМИ
1.3	публикация материалов о подготовке и проведении ЕГЭ в СМИ в том числе: 1) о сроках и местах регистрации на участие в итоговом сочинении (изложении); 2) о сроках и местах подачи заявлений на сдачу ГИА-11 (для выпускников текущего года), местах регистрации на сдачу ЕГЭ (для выпускников прошлых лет и обучающихся ПОО); 3) о сроках проведения итогового сочинения (изложения), ГИА-11;	Не позднее чем за 2 месяца до дня проведения итогового сочинения (изложения) Не позднее чем за 2 месяца до завершения срока подачи заявления Не позднее чем за 1 месяц до завершения срока подачи заявления	СМИ

	<p>4) о сроках, местах и порядке подачи и рассмотрения апелляций;</p> <p>5) о сроках, местах и порядке информирования о результатах итогового сочинения (изложения), ГИА-11</p>	<p>Не позднее чем за месяц до начала экзаменов</p> <p>Не позднее чем за месяц до проведения итогового сочинения (изложения), начала ГИА-11</p>	
2.	Информационно-разъяснительная работа с МОУО, ОО, родителями, выпускниками, учителями, СМИ (плакаты, видеоролики, памятки, рекомендации, телефоны «горячих линий»)	В течение учебного года	МОУО, ОО
3.	<p>Проведение региональных акций:</p> <p>1) психологический тренинг «Я успешно сдам ЕГЭ»;</p> <p>2) «ЕГЭ: готовимся вместе»;</p> <p>3) «ЕГЭ – мой старт к успеху»</p>	<p>Ноябрь 2019 года</p> <p>Февраль 2020 года</p> <p>Апрель 2020 года</p>	<p>МБУ ДО "Школа искусств, творчества и спорта", МОУО, ОО</p> <p>МОУО, выпускники прошлых лет</p>
4.	Доведение до сведения ОО, лиц, привлекаемых к организации и проведению итогового сочинения (изложения), участников итогового сочинения (изложения) инструкций по проведению итогового сочинения (изложения)	Октябрь - ноябрь 2019 года	МОУО, ОО
5.	Доведение до сведения ОО, лиц, привлекаемых к организации и проведению ГИА-11, участников ГИА-11 инструкций по проведению ГИА-11	Январь – май 2020 года	МОУО, ОО
6.	Проведение встреч с выпускниками ОО по вопросам подготовки и проведения ГИА-11 в форме ЕГЭ	В течение учебного года	МОУО, ОО
7.	Оформление информационных сайтов и стендов для участников ГИА-11	В течение учебного года	МОУО, ОО
8.	Организация работы «горячих линий» по вопросам ГИА-11	Август 2019 года – июль 2020 года	МОУО, ОО
9.	Проведения родительских собраний с целью разъяснения вопросов организации и проведения ГИА-11	Август 2019 года – май 2020 года	МОУО, ОО
10.	Оказание психолого-педагогической поддержки участникам ГИА-11, их родителям (законным представителям)	Весь период	МБУ ДО "Школа искусств, творчества и спорта"

IX. Контроль за организацией и проведением ГИА-11

1.	Контроль за организацией и проведением информационно-разъяснительной работы по вопросам подготовки и проведения ГИА-11 с их участниками и лицами, привлекаемыми к ЕГЭ: 1) мониторинг работы сайтов МОУО, ОО по информационной работе о проведении ГИА-11; 2) мониторинг наличия информационных стендов в ОО; 3) мониторинг проведения районных, общешкольных, классных родительских собраний; 4) работа муниципальных и школьных «горячих линий»	В течение учебного года	МОУО, ОО
2.	Сбор информации о трудоустройстве выпускников ОО, в том числе не получивших аттестат	Август, октябрь	МОУО, ОО
3.	Контроль за подготовкой выпускников 11(12) классов общеобразовательных организаций к проведению ГИА-11: 1) мониторинг качества подготовки обучающихся по предметам, выбираемым учащимися для сдачи ЕГЭ; 2) посещение администрацией ОО уроков учителей-предметников, оказание методической помощи; 3) мониторинг включения в планы работы деятельности районных, школьных методических объединений вопросов подготовки к ГИА-11; 4) мониторинг индивидуальных консультаций учащихся, проводимых учителями-предметниками; 5) привлечение Интернет-ресурсов для подготовки к ГИА-11 в МОУО, в ОО	В течение учебного года	МОУО, ОО
4.	Контроль за подготовкой ППЭ к ГИА-11: 1) наличие необходимых документов; 2) мониторинг создания условий на ППЭ (видеонаблюдение, готовность аудиторного фонда, наличие металлодетекторов, подавителей сигналов мобильной связи)	В течение учебного года	МОУО
5.	Контроль за соблюдением информационной безопасности проведения ЕГЭ (условия хранения экзаменационных материалов и документов в ППЭ, процедуры проведения ЕГЭ, процедуры обработки материалов, проверка организации доставки экзаменационных материалов, передачи, хранения и уничтожения материалов строгой отчетности)	Сентябрь 2019 года, март-июль 2020 года, сентябрь 2020 года	члены ГЭК

Х. Анализ проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования в 2020 году			
1.	Подведение итогов проведения ГИА-11 с анализом проблем и постановкой задач на конференциях, семинарах, совещаниях, в том числе:		
1.1	обсуждение на педагогических августовских конференциях вопросов повышения качества образования с учетом результатов ГИА-11 в 2020 году	Август 2020 года	МОУО, ОО