
Приложение 2 

к приказу Департамента  

образования Орловской области 

от 08 октября 2019 г. №  172 

 

«Дорожная карта» 

подготовки к проведению государственной итоговой аттестации  

по образовательным программам среднего общего образования в Орловской области в 2020 году 
 

№ 

п/п 
Мероприятия 

Установленные сроки 

проведения  

и завершения 

мероприятия 

Ответственные 

исполнители 

I. Анализ проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования в 2019 году 

1. Подведение итогов проведения ГИА-11 с анализом проблем и постановкой задач на конференциях, семинарах, совещаниях, в том числе: 

1.1. обсуждение на педагогических августовских конференциях вопросов повышения 

качества образования с учетом результатов ГИА-11 в 2019 году 

Август 2019 года Органы местного 

самоуправления, 

осуществляющие 

управление  

в сфере образования  

(далее - МОУО), 

образовательные 

организации Орловской 

области  

(далее - ОО) 

II. Меры по повышению качества преподавания учебных предметов 

1. Проведение региональных репетиционных экзаменовпо обязательным предметам 

в форме ЕГЭ с целью оценки качества подготовки обучающихся к предстоящей 

государственной итоговой аттестации 

 

Ноябрь 2019 года,  

март 2020 года. 

МОУО, ОО 

2. Проведение методическими объединениями учителей-предметников семинаров  

по обмену опытом подготовки выпускников к ГИА-11  

 

В течение учебного года 

МОУО, ОО 



2. Участие в образовательном аудите в ОО Ливенского района: 

все выпускники не набрали на ЕГЭ в 2019 году 160 баллов по сумме трех учебных 

предметов; 

более 35 % выпускников не набрали минимального количества баллов  

на ЕГЭ в 2019 году по двум и более учебным предметам: 

1) муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Успенская 

средняя общеобразовательная школа» Ливенского района. 

В течение учебного года МОУО, ОО 

3. Участие в постоянно действующем очно-заочном семинаре для учителей - 

предметников по подготовке обучающихся к ГИА-11. 

В течение учебного года МОУО, ОО 

4. Подготовка обучающихся к экспериментальной части перспективной модели ЕГЭ 

по общеобразовательным предметам естественнонаучного цикла 

В течение учебного года ОО 

III.   Нормативное правовое обеспечение ГИА-11 

1. Утверждение персональных составов: 

1) муниципальных координаторов ГИА-11; 

2) инженеров-программистов, ответственных за формирование региональной 

информационной системы обеспечения проведения государственной итоговой 

аттестации обучающихся, освоивших основные образовательные программы 

основного общего и среднего общего образования (далее – государственная 

информационная система «Государственной итоговой аттестации и приема»); 

3) работников ППЭ: 

основной период 

 

Сентябрь 2019 года 

Сентябрь 2019 года 

 

 

 

 

 

Апрель 2020 года 

 

МОУО 

МОУО 

 

 

 

 

 

МОУО 

IV.     Финансовое обеспечение ГИА- 11 

1. Обеспечение условий для функционирования: 

1.1 

пунктов проведения ЕГЭ: 

1) в основной период 

 

 

Май – июль  

2020 года 

ОО 

2. 

Оснащение ППЭ ЕГЭ: 

1) системой видеонаблюдения в режиме онлайн (100 % ППЭ);  

 

 

2) резервными станциями печати; 

3) резервными станциями сканирования; 

 

Март – июль  

2020 года, 

 

В течение учебного года 

В течение учебного года 

 

МОУО 

 

 

МОУО 

МОУО 



4) резервными каналами информационно-коммуникационной сети «Интернет» 

со скоростью не менее 512 кбит/сдля использования технологии передачи 

экзаменационных материалов по информационно-коммуникационной сети 

«Интернет»; 

5) сканерами для использования технологии сканирования экзаменационных 

материалов в аудиториях ППЭ; 

6) картриджами для принтеров; 

7) бумагой для печати экзаменационных материалов 

В течение учебного года 

 

 

 

В течение учебного года 

 

В течение учебного года 

В течение учебного года 

МОУО, ОО 

 

 

 

МОУО, ОО 

 

ОО 

МОУО 

V. Обучение лиц, привлекаемых к проведению ГИА-11 

1. 

Организация обучения лиц, задействованных в подготовке и проведенииГИА-11 (в том числе по применению технологий передачи 

экзаменационных материалов по информационно-коммуникационной сети «Интернет» и сканирования экзаменационных материалов  

в аудиториях ППЭ):  

1.1 

инженеров-программистов, ответственных за формирование и ведение 

государственной информационной системы «Государственной итоговой 

аттестации и приема» на муниципальном уровне 

Октябрь – ноябрь 

2019 года 

МОУО 

1.2 

лиц, привлекаемых к организации и проведению ГИА-11 в ППЭ: 

руководителей; 

организаторов; 

технических специалистов 

 

Март – май 2020 года 

 

 

 

МОУО, руководители ППЭ  

 

2. 
Участие в федеральных и региональных тренировочных мероприятиях  

по подготовке к ГИА-11 

В течение учебного года МОУО, ОО 

3. 
Обучение лиц, привлекаемых к проведению ГИА-11 на учебной платформе 

edu.rustest.ru 

Февраль – май  

2020 года 

 

МОУО, ОО 

VI. Научно-методическое сопровождение ГИА-11 

1. Трансляция эффективных педагогических практик ОО с наиболее высокими 

результатами ЕГЭ 2019 г. Обобщение опыта ОО Орловской области по подготовке 

выпускников школ к ЕГЭ (круглые столы, семинары, мастер-классы и т. д.): 

1) муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Барановская средняя общеобразовательная школа»; 

2) муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Навесненская средняя общеобразовательная школа». 

Весь период МОУО, 

совет руководителей 

общеобразовательных 

учреждений 



VII. Организационное сопровождение ГИА-11 

1. Организация установки и проверки готовности систем видеонаблюдения в ППЭ,  

в местах обработки и проверки экзаменационных работ, работы КК 

Январь – май  

2020 года 

МОУО, ОО 

2. Оснащение ППЭ средствами подавления сигналов мобильной связи, проверка 

рамок металлодетекторов 

Сентябрь 2019 года,  

март – апрель  

2020 года,  

май – июнь  

2020 года 

сентябрь 2020 года 

МОУО 

3. Создание условий в ППЭ для участников ГИА-11 с ограниченными 

возможностями здоровья (далее – с ОВЗ), детей-инвалидов и инвалидов: 
 

 

3.1 сбор информации от МОУО об обучающихся ОО, относящихся к категории лиц  

с ОВЗ, детей-инвалидов и инвалидов 

До 20 ноября 2019 года,  

по мере необходимости 

МОУО, ОО 

3.2 определение лиц с ОВЗ, детей-инвалидов и инвалидов, нуждающихся  

в использовании необходимых технических средств, в присутствии в аудитории 

ассистента, оказывающего необходимую техническую помощь 

В течение учебного года 

МОУО, ОО 

3.3 создание материально-технических условий в ППЭ для участников ГИА-11 с ОВЗ, 

детей-инвалидов и инвалидов: 

1) наличие пандусов, поручней, расширенных дверных проемов, лифтов, 

широких проходов внутри помещения между предметами мебели и свободного 

подхода на инвалидной коляске к рабочему месту; 

2) выделение специализированных аудиторий; 

3) оснащение кабинетов звуковоспроизводящей техникой как коллективного,  

так и индивидуального пользования; 

4) организация специального освещения (наличие увеличительных устройств  

и индивидуальное равномерное освещение не менее 300 люкс); 

5) наличие достаточного количества специальных принадлежностей для 

оформления ответов рельефно-точечным шрифтом Брайля; 

6) приобретение компьютера со специализированным программным 

обеспечением; 

7) увеличение продолжительности экзамена на 1,5 часа; 

8) привлечение  ассистентов; 

9) организация ППЭ на дому, в медицинских учреждениях 

В течение учебного года, 

по мере необходимости 

МОУО, ОО 



4. Создание материально-технических условий для подготовки обучающихся  

к экспериментальной части перспективной модели ЕГЭ по общеобразовательным 

предметам естественнонаучного цикла 

В течение учебного года МОУО, ОО 

5. Сбор информации о планируемом количестве участников ГИА-11 в 2020 году   

из числа:  

1) выпускников ОО текущего года, в том числе с ОВЗ, детей-инвалидов  

и инвалидов; 

2) лиц, не прошедших ГИА-11 в 2019 году (с учетом сентябрьского периода  

2019 года);  

3) выпускников прошлых лет 

 

 

До 20 ноября 2019 года 

 

До 1 февраля 2020 года 

 

До 1 февраля 2020 года 

 

 

МОУО, ОО 

 

МОУО, ОО 

 

МОУО 

6. Внесение данных в государственную информационную систему «Государственной 

итоговой аттестации и приема» и передача сведений в федеральное 

государственное бюджетное учреждение «Федеральный центр тестирования» 

По отдельному графику МОУО, ОО 

7. Прием заявлений на участие в ГИА-11, ЕГЭ: 

1) в дополнительный (сентябрьский) период 2019 года; 

 

2) в досрочный и основной периоды проведения ГИА-11 2020 года; 

 

3) в дополнительный (сентябрьский) период 2020 года 

 

До 19 августа 2019 года 

 

До 1 февраля 2020 года 

 

До 20 августа2020 года 

МОУО, ОО 

8. Проведение ГИА-11 согласно расписанию, утвержденному Министерством 

просвещения Российской Федерации и Рособрнадзором: 

в дополнительный (сентябрьский) период 2019 года; 

в досрочный период;  

в основной период; 

в дополнительный (сентябрьский) период 2020 года 

 

 

Сентябрь 2019 года 

Март, апрель 2020 года 

Май - июль 2020 года 

Сентябрь 2020 года 

МОУО, ОО 

9. Организация оповещения о результатах ЕГЭ и ГВЭ (в том числе после подачи апелляций): 

9.1 утверждение протоколов проверки результатов ЕГЭ и ГВЭ по каждому 

общеобразовательному предмету, организация ознакомления участников ГИА-11  

с результатами ЕГЭ и ГВЭ: 

1) выпускников текущего года, обучающихся ПОО – в ОО; 

2) выпускников прошлых лет – в МОУО по месту жительства 

 

Согласно графику 

обработки ЭМ  

и графику обработки 

апелляций 

МОУО, ОО, ПОО 



10. Проведение социологических опросов и изучение мнения о ЕГЭ участников, 

исполнителей и общественности: выпускников, родителей (законных 

представителей), учителей, общественных наблюдателей, руководителей ОО, 

представителей органов управления образованием 

В течение учебного года МОУО, МБУ ДО "Школа 

искусств, творчества и 

спорта", 

ОО 

11. Осуществление межведомственного взаимодействия с ПАО «Ростелеком», 

Департаментом здравоохранения Орловской области, правоохранительными 

органами по вопросам обеспечения  проведения ГИА-11 в Орловской области  

в соответствии с их компетенцией, в том числе:  

организация взаимодействия с Орловским филиалом ПАО «Ростелеком»  

по вопросам организации видеонаблюдения в ППЭ в режиме онлайн: 

1) предварительный анализ количества ППЭ и аудиторий, задействованных при 

проведении ГИА-11 в 2020 году; 

2) видеозапись и видеотрансляция ЕГЭ 

 

 

 

 

 

 

В течение учебного года 

В период проведения 

ЕГЭ 

 

 

МОУО 

VIII.  Мероприятия по информационному сопровождению ГИА-11 

1. Мероприятия по обеспечению информационной поддержки ЕГЭ в СМИ:   

1.1 подготовка и проведение совещаний по тематике ЕГЭ с участием представителей 

Департамента, МОУО, ОО, общественности 

В течение учебного года МОУО, ОО, СМИ 

1.2 организация взаимодействия с федеральным и региональным сайтами 

информационной поддержки, с сайтами ОО региона 

В течение учебного года ОО, СМИ 

1.3 публикация материалов о подготовке и проведении ЕГЭ в СМИ в том числе:  

 

СМИ 

1) о сроках и местах регистрации на участие в итоговом сочинении 

(изложении); 

 

Не позднее чем  

за 2 месяца до дня 

проведения итогового 

сочинения (изложения) 

2) о сроках и местах подачи заявлений на сдачу ГИА-11 (для выпускников 

текущего года), местах регистрации на сдачу ЕГЭ (для выпускников прошлых лет  

и обучающихся ПОО); 

Не позднее чем  

за 2 месяца до 

завершения срока подачи 

заявления 

3) о сроках проведения итогового сочинения (изложения), ГИА-11; 

 

Не позднее чем  

за 1 месяц  

до завершения срока 

подачи заявления 



4) о сроках, местах и порядке подачи и рассмотрения апелляций;  Не позднее чем  

за месяц до начала 

экзаменов 

 

5) о сроках, местах и порядке информирования о результатах итогового 

сочинения (изложения), ГИА-11  

 

 

Не позднее чем за месяц 

до проведения итогового 

сочинения (изложения), 

начала ГИА-11 

2. Информационно-разъяснительная работа с МОУО, ОО, родителями, 

выпускниками, учителями, СМИ (плакаты, видеоролики, памятки, рекомендации, 

телефоны «горячих линий») 

В течение учебного года МОУО, ОО 

3. Проведение региональных акций: 

1) психологический тренинг «Я успешно сдам ЕГЭ»; 

 

2) «ЕГЭ: готовимся вместе»; 

 

3) «ЕГЭ – мой старт к успеху» 

 

 

Ноябрь 2019 года 

 

Февраль 2020 года 

 

Апрель 2020 года 

 

МБУ ДО "Школа искусств, 

творчества и спорта", 

МОУО, ОО 

 

МОУО, выпускники 

прошлых лет 

4. Доведение до сведения ОО, лиц, привлекаемых к организации и проведению  

итогового сочинения (изложения), участников итогового сочинения (изложения) 

инструкций по проведению итогового сочинения (изложения) 

Октябрь - ноябрь 

2019 года 

МОУО, ОО 

5. Доведение до сведения ОО, лиц, привлекаемых к организации и проведению  

ГИА-11, участников ГИА-11 инструкций по проведению ГИА-11 

Январь – май  

2020 года 

МОУО, ОО 

6. Проведение встреч с выпускниками ОО по вопросам подготовки и проведения  

ГИА-11 в форме ЕГЭ 

В течение учебного года МОУО, ОО 

7. Оформление информационных сайтов и стендов для участников ГИА-11  В течение учебного года МОУО, ОО 

8. Организация работы «горячих линий» по вопросам ГИА-11 Август 2019 года – июль 

2020 года 

МОУО, ОО 

9. Проведения родительских собраний с целью разъяснения вопросов организации  

и проведения ГИА-11 

Август 2019 года – май 

2020 года  

МОУО, ОО 

10. Оказание психолого-педагогической поддержки участникам ГИА-11, их 

родителям (законным представителям)  

Весь период МБУ ДО "Школа искусств, 

творчества и спорта" 



IX. Контроль за организацией и проведением ГИА-11 

1. Контроль за организацией и проведением информационно-разъяснительной 

работы по вопросам подготовки и проведения ГИА-11 с их участниками и лицами, 

привлекаемыми к ЕГЭ: 

1) мониторинг работы сайтов МОУО, ОО по информационной работе  

о проведении ГИА-11; 

2) мониторинг наличия информационных стендов  в ОО; 

3) мониторинг проведения районных, общешкольных, классных родительских 

собраний; 

4) работа муниципальных и школьных  «горячих линий» 

В течение учебного года МОУО, ОО 

2. Сбор информации о трудоустройстве выпускников ОО, в том числе  

не получивших аттестат 
Август, октябрь МОУО, ОО 

3. Контроль за подготовкой выпускников 11(12) классов общеобразовательных 

организаций к проведению ГИА-11: 

1) мониторинг качества подготовки обучающихся по предметам, выбираемым 

учащимися для сдачи ЕГЭ; 

2) посещение администрацией ОО уроков учителей-предметников, оказание 

методической помощи; 

3) мониторинг включения в планы работы деятельности районных, школьных 

методических объединений вопросов подготовки к ГИА-11;  

4) мониторинг индивидуальных консультаций учащихся, 

проводимыхучителями-предметниками; 

5) привлечение Интернет-ресурсов для подготовки к ГИА-11 в МОУО, в ОО 

В течение учебного года МОУО, ОО 

4. Контроль за подготовкой ППЭ к ГИА-11: 

1) наличие необходимых документов; 

2) мониторинг создания условий на ППЭ (видеонаблюдение, готовность 

аудиторного фонда, наличие металлодетекторов, подавителей сигналов 

мобильной связи) 

В течение учебного года МОУО 

5. Контроль за соблюдением информационной безопасности проведения ЕГЭ 

(условия хранения экзаменационных материалов и документов в ППЭ, процедуры 

проведения ЕГЭ, процедуры обработки материалов, проверка организации 

доставки экзаменационных материалов, передачи, хранения и уничтожения 

материалов строгой отчетности) 

Сентябрь 2019 года, 

март-июль 2020 года, 

сентябрь 2020 года 

 

члены ГЭК 



X. Анализ проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования в 2020 году 

1. Подведение итогов проведения ГИА-11 с анализом проблем и постановкой задач на конференциях, семинарах, совещаниях, в том числе: 

1.1 обсуждение на педагогических августовских конференциях вопросов повышения 

качества образования с учетом результатов ГИА-11 в 2020 году 

Август 2020 года МОУО, ОО 

 


