

Приложение 1
к приказу управления образования
администрации Ливенского района
от 08 октября 2019 г. № 172

**«Дорожная карта»
подготовки к проведению государственной итоговой аттестации
по образовательным программам основного общего образования в Ливенском районе в 2020 году**

№ п/п	Мероприятия	Установленные сроки проведения и завершения мероприятия	Ответственные исполнители
I. Анализ проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования в 2019 году			
1.	Подведение итогов проведения ГИА-9 с анализом проблем и постановкой задач на конференциях, семинарах, совещаниях, в том числе:		
1.1	обсуждение на педагогических августовских конференциях вопросов повышения качества образования с учетом результатов ГИА-9 в 2019 году	Август 2019 года	Органы местного самоуправления, осуществляющие управление в сфере образования (далее - МОУО), образовательные организации Орловской области (далее - ОО)
II. Меры по повышению качества преподавания учебных предметов			
1.	Проведение региональных репетиционных экзаменов в форме основного государственного экзамена (далее – ОГЭ) и государственного выпускного экзамена (далее – ГВЭ) с целью апробации контрольных измерительных материалов (далее – КИМ) по новым федеральным государственным образовательным стандартам (далее – ФГОС): 1) по обязательным предметам (9 класс); 2) по предметам по выбору (9 класс).	Ноябрь, декабрь 2019 года Март, апрель 2020 года	МОУО, ОО

2.	Проведение методическими объединениями учителей-предметников семинаров по обмену опытом подготовки выпускников к ГИА-9	В течение учебного года	МОУО, ОО
3.	Участие в постоянно действующем очно-заочном семинаре для учителей - предметников по подготовке обучающихся к ГИА-9. Работа с ОО с низкими результатами ГИА-9 2019 года: 1) география: муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Сахзаводская средняя общеобразовательная школа» Ливенского района	В течение года	ОО
III. Нормативное правовое обеспечение ГИА-9			
1.	Внесение предложений для утверждения персональных составов: 1) муниципальных координаторов ГИА-9; 2) инженеров-программистов, ответственных за формирование региональной информационной системы обеспечения проведения государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших основные образовательные программы основного общего и среднего общего образования (далее – государственная информационная система «Государственной итоговой аттестации и приема»); 3) работников ППЭ: досрочный период; основной период; дополнительный (сентябрьский) период	Сентябрь 2019 года Сентябрь 2019 года Февраль 2020 года Апрель 2020 года Август 2020 года	МОУО МОУО МОУО
IV. Финансовое обеспечение ГИА-9			
1.	Обеспечение условий для функционирования:		
1.1	пунктов проведения ОГЭ и ГВЭ: 1) в досрочный период; 2) в основной период; 3) в дополнительный (сентябрьский) период	Апрель, май 2020 года Май – июнь 2020 года Сентябрь 2019 и 2020 годов	МОУО, ОО
2.	Оснащение: ППЭ: 1) системой видеонаблюдения (100 % ППЭ); 2) средствами подавления сигналов мобильной связи (40 %); 3) станциями сканирования в штабах ППЭ; ОО техническими средствами, в том числе микрофонами, для проведения итогового собеседования по русскому языку	Апрель – июнь 2020 года До 1 февраля 2020 года	МОУО, ОО

V. Обучение лиц, привлекаемых к проведению ГИА-9

1.	Участие в обучении лиц, задействованных в подготовке и проведении ГИА-9 (в том числе по применению технологии «Сканирование бланков участников ГИА-9 в ППЭ»):		
1.1	инженеров-программистов, ответственных за формирование и ведение государственной информационной системы «Государственной итоговой аттестации и приема» на муниципальном уровне	Ноябрь, декабрь 2019 года	МОУО
2.	Участие в федеральных и региональных тренировочных мероприятиях по подготовке к ГИА-9	В течение учебного года	МОУО, ОО
3.	Отработка работниками ППЭ процедуры проведения ОГЭ и ГВЭ в ППЭ при проведении региональных репетиционных экзаменов в форме ОГЭ и ГВЭ	В течение учебного года	МОУО, ОО

VI. Научно-методическое сопровождение ГИА-9

1.	Трансляция эффективных педагогических практик ОО с наиболее высокими результатами ГИА-9 2019 года. Обобщение опыта ОО Орловской области по подготовке выпускников школ к ГИА-9 (круглые столы, семинары, мастер-классы и т. д.) (ОО, все выпускники которых на ГИА-9 получили аттестат об основном общем образовании, набрали 13 баллов по 4-м учебным предметам и 50 % и более выпускников набрали 14 баллов по 3-м сдаваемым учебным предметам): 1) муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Хвощевская средняя общеобразовательная школа» Ливенского района	В течение учебного года	МОУО, МБОУ «Хвощевская СОШ»
----	--	-------------------------	--------------------------------

VII. Организационное сопровождение ГИА-9

1.	Организация установки и проверки готовности систем видеонаблюдения в ППЭ, в местах обработки и проверки экзаменационных работ, работы КК	Февраль – май 2020 года	МОУО, ОО
2.	Дооснащение ОО оборудованием для проведения итогового собеседования по русскому языку	Ноябрь – декабрь 2019 года	МОУО, ОО
3.	Оснащение ППЭ средствами подавления сигналов мобильной связи, проверка наличия металлодетекторов	Апрель – июнь 2020 года, сентябрь 2020 года	МОУО
4.	Создание условий в ППЭ для участников ГИА-9 с ограниченными возможностями здоровья (далее – с ОВЗ), детей-инвалидов и инвалидов:		
4.1	сбор информации от МОУО об обучающихся ОО, относящихся к категории лиц с ОВЗ, детей-инвалидов и инвалидов	До 1 февраля 2020 года, по мере необходимости	МОУО, ОО

4.2	определение лиц с ОВЗ, детей-инвалидов и инвалидов, нуждающихся в использовании необходимых технических средств, в присутствии в аудитории ассистента, оказывающего необходимую техническую помощь	В течение учебного года	МОУО, ОО
4.3	создание материально-технических условий в ППЭ для участников ГИА-9 с ОВЗ, детей-инвалидов и инвалидов: 1) наличие пандусов, поручней, расширенных дверных проемов, лифтов, широких проходов внутри помещения между предметами мебели и свободного подхода на инвалидной коляске к рабочему месту; 2) выделение специализированных аудиторий; 3) оснащение кабинетов звуковоспроизводящей техникой как коллективного, так и индивидуального пользования; 4) организация специального освещения (наличие увеличительных устройств и индивидуальное равномерное освещение не менее 300 люкс); 5) наличие достаточного количества специальных принадлежностей для оформления ответов рельефно-точечным шрифтом Брайля; 6) приобретение компьютера со специализированным программным обеспечением; 7) увеличение продолжительности экзамена на 1,5 часа; 8) привлечение ассистентов; 9) организация ППЭ на дому	В течение учебного года	МОУО, ОО
5.	Сбор информации о планируемом количестве участников ГИА-9 в 2020 году из числа выпускников ОО текущего года, лиц, не прошедших ГИА-9 в 2019 году, лиц с ОВЗ, детей-инвалидов и инвалидов	До 1 января 2020 года	МОУО, ОО
6.	Внесение данных в государственную информационную систему «Государственной итоговой аттестации и приема» и передача сведений в федеральное государственное бюджетное учреждение «Федеральный центр тестирования»	По отдельному графику	МОУО, ОО
7.	Проведение организационно-технологических мероприятий подготовки и проведения ОГЭ по иностранным языкам с включенным разделом «Говорение», информатике и ИКТ:		
7.1	сбор информации о количестве участников ОГЭ по иностранным языкам с включенным разделом «Говорение» и информатике и ИКТ	До 1 марта 2020 года	МОУО, ОО
7.2	информационно-разъяснительная работа с участниками ОГЭ, их родителями (законными представителями) об особенностях проведения ОГЭ по иностранным языкам с включенным разделом «Говорение», информатике и ИКТ	В течение учебного года	МОУО, ОО

7.3	материально-техническое оснащение ППЭ для проведения ОГЭ по иностранным языкам с включенным разделом «Говорение», информатике и ИКТ: 1) в досрочный период; 2) в основной период	До 10 апреля 2020 года До 15 мая 2020 года	МОУО, ОО
8.	Создание материально-технических условий для подготовки обучающихся к экспериментальной части перспективной модели ОГЭ по общеобразовательным предметам естественнонаучного цикла	В течение учебного года	МОУО, ОО
9.	Прием заявлений на участие: 1) в итоговом собеседовании по русскому языку 2) в ГИА-9: в дополнительный (сентябрьский) период 2019 года; в досрочный и основной периоды 2020 года; в дополнительный (сентябрьский) период 2020 года	До 29 января 2020 года До 19 августа 2019 года До 1 марта 2020 года До 19 августа 2020 года	ОО
10.	Проведение ГИА-9 в соответствии с расписанием, утвержденным Министерством просвещения Российской Федерации и Рособрнадзором: в дополнительный (сентябрьский) период 2019 года; в досрочный период; в основной период; в дополнительный (сентябрьский) период 2020 года	Сентябрь 2019 года Апрель, май 2020 года Май - июль 2020 года Сентябрь 2020 года	МОУО, ОО
11.	Назначение лиц, ответственных за получение экзаменационных материалов и их доставку в ППЭ: 1) в дополнительный (сентябрьский) период 2019 года; 2) в досрочный период 2020 года; 3) в основной период 2020 года; 4) в дополнительный (сентябрьский) период 2020 года	Август 2019 года Апрель 2020 года Май 2020 года Август 2020 года	МОУО
12.	Организация оповещения о результатах ГИА-9 (в том числе после подачи апелляций):		
12.1	организация ознакомления участников ГИА-9 с результатами ОГЭ и ГВЭ	Согласно графику обработки ЭМ и графику обработки апелляций	МОУО, ОО
VIII. Мероприятия по информационному сопровождению ГИА -9			
1.	Мероприятия по обеспечению информационной поддержки ГИА-9 в СМИ:		
1.1	подготовка и проведение совещаний по тематике ГИА-9 с участием представителей МОУО, ОО, общественности	В течение учебного года	МОУО, ОО

1.2	организация взаимодействия с федеральным и региональным сайтами информационной поддержки, с сайтами ОО региона	В течение учебного года	ОО
2.	Информационно-разъяснительная работа с ОО, родителями, выпускниками, учителями, СМИ (плакаты, видеоролики, памятки, рекомендации, телефоны «горячих линий»)	В течение учебного года	МБУ ДО "Школа искусств, творчества и спорта", МОУО, ОО
3.	Доведение до сведения ОО, лиц, привлекаемых к организации и проведению итогового собеседования по русскому языку, ГИА-9, участников ГИА-9 инструкций по проведению ГИА-9	Январь – май 2020года	МОУО, ОО
4.	Оформление информационных сайтов и стендов для выпускников, издание информационных и справочных материалов	В течение учебного года	МОУО, ОО
5.	Работа «горячих линий» по вопросам ГИА-9	Август 2019 года – июль 2020 года	МОУО, ОО
6.	Проведение родительских собраний с целью разъяснения вопросов по организации и проведению итогового собеседования по русскому языку, ГИА-9	В течение учебного года	МОУО, ОО
7.	Оказание психолого-педагогической поддержки участникам ГИА - 9, их родителям (законным представителям)	В течение учебного года	МБУ ДО "Школа искусств, творчества и спорта"
IX. Контроль за организацией и проведением ГИА-9			
1.	Контроль за организацией работы с обучающимися, которые не получили аттестат об основном общем образовании: 1) сбор информации о выпускниках ОО, не получивших аттестат; 2) мониторинг организации работы с обучающимися и их родителями (законными представителями) по информированию о порядке, сроках проведения ГИА-9 в 2020 году, в том числе с не получившими аттестат; 3) наличие плана проведения консультаций для обучающихся, не получивших аттестат об основном общем образовании в 2019 году	В течение учебного года	МОУО, ОО
2.	Контроль за организацией и проведением информационно-разъяснительной работы по вопросам подготовки и проведения ГИА-9 с их участниками и лицами, привлекаемыми к проведению ОГЭ и ГВЭ: 1) мониторинг работы сайтов ОО по информационной работе о проведении ГИА-9; 2) мониторинг наличия информационных стендов в ОО; 3) мониторинг организации районных, общешкольных, классных родительских собраний; 4) работа школьных «горячих линий»	В течение учебного года	МОУО

3.	Осуществление контроля за ходом подготовки к итоговому собеседованию по русскому языку, ГИА-9, в том числе:		
3.1	контроль за подготовкой ППЭ к ГИА-9: 1) проверка наличия необходимых документов; 2) мониторинг создания условий на ППЭ (видеонаблюдение, техническое оснащение)	Август 2019 года, март – май, август 2020 года	МОУО
Х. Анализ проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования в 2020 году			
1.	Подведение итогов проведения ГИА-9 с анализом проблем и постановкой задач на конференциях, семинарах, совещаниях, в том числе:		
1.1	обсуждение на педагогических августовских конференциях вопросов повышения качества образования с учетом результатов ГИА-9 в 2020 году	Август 2020 года	МОУО, ОО